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GİRİŞ
İstanbul Eminönü meydanında bulunan Yeni Cami 

Hünkâr Kasrı’nın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
ait olup, İstanbul Ticaret Odası sponsorluğunda restoras-
yonu gerçekleştirilmiştir. Yapı içerisinde bulunan çini kaplı 
duvarlar içerisindeki taşıyıcı meşe dikmelerin restorasyonu 
sırasında yaşanan sıkıntılar ve restorasyon aşamasında izle-
nilen yollar aşağıda sırası ile açıklanmıştır. Restorasyon sı-
rasında ortaya çıkan bu tip olaylar maalesef süre sıkıntısına 
da sebebiyet vermektedir. 

Yeni Cami Hünkâr Kasrı restorasyonunda 

taşıyıcı ahşap dikmelerde görülen sorunlar

Hünkâr Kasrı restorasyonunda İznik çinileri ile kaplı 
duvarlar içerisinde bulunan taşıyıcı meşe dikmelerin bir ço-
ğunda neme bağlı olarak çürüme, mantarlaşma ve taşıyıcılık 
özelliğini yitirme gözlemlenmiştir. Şantiye mahallinde sürek-
li olarak nem ölçme cihazları ile mevcut ahşaplarda ölçüm 
yapılmıştır. Mantarlaşma görülen ahşaplarda nem oranının 
% 40-50 arasında olduğu gözlemlenmiştir. Sağlam olarak 
tesbit edilen ağaçlarda ise bu oranın %16-25 değerlerinde 
olduğu tesbit edilmiştir. Gerek sağlam gerekse çürümüş du-
rumdaki dikmelerde 3cm. çapında karotlar alınarak, dikme 

içerisindeki çürümeler gözlemlenmiştir. Sağlam olduğu yü-
zeyden görülen ahşapların iç kısımlarının da sağlam olduğu 
görülmüştür. Açık havada yapılan bir deneyde meşe dik-
melerden alınan bir avuç kuru tozun ateş ile muayenesinde 
barut benzeri parlama yaparak yandığı gözlemlenmiştir. Bu 
gözlem neticesinde özellikle bu tip tozlaşma oluşmuş ahşap-
ların yanına ateşle yaklaşılmaması gerektiği anlaşılmaktadır. 
Taşıyıcı dikmelerde bulunan bu hasarlar duvarlarda çökme 
ve eğilmeler meydana getirmiş ve bu nedenle öncelikli olarak 
çini panoların sökülmesi gündeme gelmiştir. 

Restorasyon başlangıcından itibaren oluşturulan Bilim 
Heyeti’nin vermiş oldukları kararlar doğrultusunda yapılan 
çalışmalar eserin kurtarılmasına büyük katkı sağlamıştır. 
Bilim Heyeti’nin almış olduğu karar ile vasfını yitirmiş du-
rumda olan taşıyıcı meşe dikmelerin değiştirilmesi istenmiş 
ve bu doğrultuda ilk olarak yenilenecek olan meşe dikmele-
rin tesbiti yapılmıştır. 

Yenilecek meşe dikmelerin tesbit edilmesi

Çini panoları çalınmış olan duvarlarda ortaya çıkan 
meşe dikmeler sayılabildiği için hesaplama sırasında bir 
sorun teşkil etmemiştir. Yapılan incelemelerde beden du-
varlarında bulunan dikmelerin daha sağlam olduğu, iç böl-
me duvarlarındaki dikmelerin ise daha çok hasarlı olduğu 
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görülmüştür. Çatıda yapılan incelemelerde kurşun örtünün 
bozulduğu, iç kısımlarda çürümenin çatıdan gelen yağmur 
suyuna bağlı olarak arttığı tesbit edilmiştir. Yağmur suyu-
na maruz kalmayan dış duvarlar içerisindeki dikmelerde 
hasarın çok az olduğu, hatta bir çoğunun oldukça sağlam 
olduğu görülmüştür. Meşe dikmelerin her pencere arasın-
da bulunduğu bilinmekte olup, düz duvarlarda yaklaşık 
ölçü hesaplanmıştır. Yapılan tesbitler neticesinde %10 hata 
payı da hesaba katılarak 25cm x 25cm ebatlarında ve 5m. 
uzunluğunda toplam 42 adet meşe dikmeye ihtiyaç olduğu 
ortaya çıkmıştır. 

Yeni Meşe dikmelerin bulunması ve şantiye 

mahalline getirilmesi

Restorasyon öncesi tespit edilemeyen fakat restorasyon 
sırasında gereklilik arz eden bu sorun restorasyon süresi-
nin kısa oluşu sebebiyle maalesef bir çok yüklenici firmayı 
zor durumda bırakmaktadır. Kısıtlı bir süre içerisinde özel 
ebatlı ahşap malzemenin temin edilmesi zor olduğu gibi, te-
min edilen ahşabın kurutulması ve kullanım aşamasına ge-
linceye kadar olan süre de oldukça uzundur. Alt yapıda kul-
lanılacak olan bu malzemelerin yerine konulmasına kadar 
geçen süre bir çok imalatında gecikmesine sebebiyet ver-
mektedir. Günümüzde özel sektörde 10cm x 10cm, 10cm 
x 20cm, 5cm x 20cm gibi belirli ölçülerde kereste üretimi 
yapıldığı için ara ölçülerdeki keresteyi hazır olarak bulmak 
tamamen tesadüflere kalmaktadır. Özel ebatlı kereste için 
üretici firmalara gidildiğinde size oldukça uzun sürelerden 
bahsetmektedirler. Bu sebeple yaklaşık olarak altı ay süre-

since Kastamonu, Düzce, Bartın ve Kırklareli ormanlarında 
0,25 x 0,25 x 5m. ebatlarında meşe kereste araştırması yapıl-
mıştır. Bütün bu araştırmalar sonucunda 0,25 x 0,25m ebat-
lı meşe kereste bulunmasına rağmen, gerekli olan 5,00m. 
uzunlukta kereste bulunamaması maalesef sıkıntıya sebep 
olmuştur. Günümüzde ormanlarımızda bu boyutlarda meşe 
kesimi çok sık yapılmamaktadır. 

Yeni Cami Hünkâr Kasrı’nda bulunan kullanılamaz durumdaki taşıyıcı meşe dikmeler
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Araştırmalarımız sonunda Kırklareli ormanlarında iste-
miş olduğumuz kereste bulunmuş, Orman Müdürlüğü’nün 
ihalesi sonucu üretici firma ile anlaşarak 42 adet meşe dik-
me satın alınmıştır. 

Ormanda kesimi yapılan meşe tomruklar ilk olarak 2 
ay süre ile dere içerisinde acı suyunun çıkarılması için bek-
letilmiştir. Ağaç içerisindeki öz suyunun çıkarılmasından 
sonra fırınlama işlemine geçilmiş ve 2 ay süresince fırında 
kurutulması için beklenilmiştir. Fırınlama işlemi yapıla-
rak kurutulan meşeler yaya trafiğinin bol olması ve trafik 
yasağı sebebiyle şantiye mahalline gece 23.00 de getirilmiş 
ve sabah 06.00 saatine kadar şantiye içerisine istiflenmiştir. 
Bu boyda tam olarak kurumamış meşe kerestenin ağırlığı 
yaklaşık olarak 550kg. gelmektedir. Hünkâr Kasrı gibi ça-
lışma koşullarının kısıtlı olduğu bir alanda bu uzunluk ve 
ağırlıktaki meşe dikmelerin taşınması oldukça zor şartlarda 
yapılmıştır. 

Meşe kerestenin şantiye ortamında 

emprenyesi ve kurutulması

Tahtırevan yolu içerisine konulan meşe dikmeler me-
kanik vinç yardımıyla kaldırılarak özel olarak hazırlanmış 
olan havuz içerisinde daldırma usulü ile emprenye edilerek 
istif edilmişlerdir. İstifleme sırasında daha önceden hazır-
lanan 3cm. kalınlığında çıtalar kerestelerin arasına konu-
larak şantiye ortamındaki kurutma aşamasına geçilmiştir. 
Her hafta nemölçer ile tesbitler yapılmış ve ağaçtaki nem 
oranı gözlemlenmiştir. Yaklaşık olarak 2 yıl süresince istif-

te bekleyen meşe keresteler, kullanım sırası geldiğinde bir 
kez de fırça ile sürülerek emprenye edilmiş ve yerine monte 
edilmesine bu işlemden sonra başlanılmıştır. Şantiye içeri-
sinde yapılan çalışma programındaki aksamayı gidermek 
amacıyla yapılabilecek diğer işlere ağırlık verilerek işin sü-
resinin mümkün olduğunca uzatılmamasına çalışılmıştır. 2 
yıl süresince Hünkâr Kasrı ortamında kurutulmaya bırakı-
lan meşe kerestenin, yerine montajı sırasındaki nem ölçüm 
değerleri %18 civarında olmuştur. Meşe kerestelerin çatla-
maması için baş kısımlarına 2cm. kalınlığında balmumu 
eritilerek sürülmüştür.

Özelliğini yitirmiş meşe dikmelerin sökülmesi 

ve yeni meşe dikmelerin yerine monte edilmesi

Dış cephe duvarları içerisinde bulunan meşe dikmelerin 
aynı zamanda Hünkâr Kasrı’nın dış cephesinde bulunan taş 
kaplamayı da taşıdığı görülmüştür. Dış cephe duvarlarının 
yapımı sırasında önce ahşap dikme ve karkasın yapıldığı, dış 
cephede bulunan taş ve tuğla karışık yüzeyin demir kenet-
ler ile bu dikmelere monte edildiği ve iç kısımlara harç ile 
çini kaplama yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple dış cephe 
duvarlarında bulunan ve değiştirilecek olan meşe dikmelerin 
yerinden sökülmesi sırasında duvarların çökme ihtimali göz 
önüne alınarak, hem çatıda hem de duvarlarda askıya alma 
işlemi yapılmıştır. Tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra 
yerine konulacak olan yeni meşe dikme uzunluğu istenilen 
ölçüde hazırlanarak eski dikmenin sökümüne geçilmiştir. 
Eski dikmelerin yerinden rahatça sökülebilmesi için üzeri-
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ne gelen çatı yükü krikolar yardımı ile 4-5cm. kaldırılarak 
askıya alınmıştır. Eski dikmeler üzerinde bulunan mantar 
vb. hastalıkların yeni dikmelere bulaşmaması için yerinden 
parçalar halinde kesilerek çıkarılan çürümüş ahşaplar derhal 
şantiyeden uzaklaştırılmıştır. Yeni meşe dikmelerin yerine 
konulmasından önce duvar içerisinde boşaltılan bölüm eski 
ahşap artıklarından ve tozlarından iyice arındırılmalıdır. Ye-
rine konulacak olan yeni dikmenin ilk olarak taban kısmı ye-
rine oturtularak calaskar yardımı ile baş taraftan kaldırılarak 
yerine dik olarak getirilir.

Yavaş bir şekilde yerine oturtulan dikme daha sonra 
6mm. kalınlığında çelik plakalar ve bulonlar yardımı ile ye-
rine monte edildi. Montaj işleminden sonra daha önceden 
yukarı kaldırılmış olan çatı kirişi yavaş yavaş bırakılarak 
dikmenin üzerine oturtulur. Dikme ve çatı kirişininde çelik 
plakalar ile bağlantısı yapıldıktan sonra askıya alma işlemi 
çözülerek çalışma sonlandırılır. 

Yerinde korunan ve sağlam durumdaki eski 

dikmelerin konservasyonu

Duvarlar içerisinde bulunan sağlam durumdaki eski 
meşe dikmelerin kenarlarındaki harçlar itina ile sökülerek 
yumuşak uçlu fırçalar ile dikmelerin üzeri temizlenmiştir. 
Bu temizlik sonrasında meşe dikmenin tüm yüzeyine bir 
gün ara ile 2 kat özel emprenye malzemesi sürülmüştür. 
Eski dikmelerdeki çatlamış olan kısımlara yeni kereste ile 
parça montajı yapılarak, çatlak olan kısımlar doldurulmuş-
tur. Eski dikmelerde oluşabilecek hastalıklara karşı insekti-
sid ve fungusit malzemeler sürülerek, böceklenme ve man-
tarlaşmaya karşı önlem alınmıştır.

SONUÇ
Tarihi eserlerimizin restorasyonu sırasında ortaya çıkan 

ahşap malzeme teminindeki gecikme ve yanlış uygulamalar 
maalesef eserlerimize zarar vermektedir. Restorasyon iha-
lelerinde verilen kısa süreler içerisinde istenilen ölçüde ve 
kuru kereste bulmak zor olduğu için bir çok restorasyonda 
tam olarak kurutulmamış ahşap kullanılmaktadır. Bir çok 
restorasyonda ahşap malzemenin nem oranına bakılmadan 
uygulama yapıldığı için kısa süre sonra kullanılan ahşap-
larda dönme, burulma gibi fiziksel bozukluklar olduğu gibi 
iyi kurutulmamış ahşaplarda mantarlaşma oranı da yüksek 
olmaktadır.

Restorasyon öncesi proje ve ihale hazırlık aşamasında 
bu tip malzemenin ebatları, cinsi, özelliği ve bozulmaları 
tespit edilerek, bulunması güç ahşap malzeme kullanılacak-
sa ihale sırasında gerekli uyarılar yapılmalı ve işi yapacak 
olan müteahhit firmanında bu konuda hazırlıklı olması sağ-
lanmalıdır.

Meşe, kestane, ceviz gibi tarihi eserlerimizde sıklıkla 
karşılaştığımız ahşap malzeme için aranan kerestenin özel-
likle serbest ve ara ölçülerde kurutulmuş olarak bulunması 
çok zordur. Bu sebeple restorasyon işi yapan müteahhit fir-
maların bu konuda araştırma yaparak hazırlıklı olmaların-
da fayda vardır. 

Restorasyon sırasında kullanılamayacak durumda ol-
duğu için yerinden sökülen ahşap malzemenin ise derhal 
şantiye ortamından uzaklaştırılması gerekmektedir. 


