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B
ugünkü Süleymaniye Külliyesi’nin bulunduğu alan-
da	Eski	Saray	yer	alıyordu.	Sarayın	1540’ta	geçirdiği	
bir yangından sonra kısmen boşaltıldığı ve arsası-

nın küçüldüğü düşünülerek, bu alanın yeni bir külliye için 
uygun	olacağı	düşünülmüş,	bu	karar	1547-48	yıllarında	ke-
sinleşmişti. Fâtih Külliyesi ve Şehzade Külliyesi’nden sonra 
buraya	yönelen	istek,	1552	yılına	kadar	istimlâkın	tamam-
lanmasını gerektirmişti. Beyazıt Meydanı’nı Edirnekapı’ya 
bağlayan ana ulaşım eksenine göre kuzeyde kalan bölge, 
Haliç’e doğru alçalmaya başlayan eski Skiros kayalıklarıy-
la örtüşüyor, tepe, eteklerinde Kukla sahil bölgesine komşu 
oluyordu. Bu araziye oturtulacak yapıların proje çizimleri 
1548-49	yılları	boyunca	 sürmüş,	 sultan	 sonucu	onaylamış	
ve temel fermanı verilmişti. Eğimli araziye uygulanan plan-
ların maketlerle desteklendiği de kayıtlardan anlaşılıyor.1

Süleymaniye’nin	temel	kazıları	21	Aralık	1549	tarihinde	
başlamış	ve	13	Haziran	1550	tarihine	kadar	sürmüştür.	Tö-

rene mihrap duvarı önünde başlanmış, padişahın emriyle 
Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi üst düzey devlet adamlarının 
da hazır bulunduğu topluluk önünde, dualar eşliğinde mih-
rap temeline külliyenin ilk taşını koymuştur. Kurbanların 
kesildiği bu törende hediyeler ve sadakalar dağıtılmıştır. 
Kaynakların	çoğu	törenin,	27	Cemaziyevvel	957	(13	Hazi-
ran	1550)	tarihinde	yapıldığını	gösterir.	Bu	tarih,	külliyenin	
merkezi olan caminin taçkapısındaki kitâbede verilen tarih-
le	örtüşmektedir	(Saatçi	2007:	58).

Bazen Osmanlı kültür verilerini küçümsemek için bir 
dayanak noktası bulmak üzere, bazen de karıştırmak için, 
büyük programlı yapıların bile plansız-çizimsiz, ezberden 
inşa edildiği yazılmıştır. Bu tür var sayımların bir “yorum 
farkı” olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir. Çünkü 
konuya biraz ilgi duyanlar, tezkire ve hükümlerde onlarca 
defa “resm” kelimesinin tekrarlandığını, çizim yapılmak 
üzere kâğıt ve mürekkep için yapılan harcamaların masraf 
defterlerinde yer aldığını göreceklerdir. 

Büyük ustanın doğumuyla ölümü arasında geçen yüz yıl, belki daha fazlası, dört ayrı Osmanlı sultanının yöne-
tim yıllarıyla örtüşüyor. Bu yıllar, aynı zamanda Avrupa Rönesansı’nın olgun süreciyle ve Osmanlı’nın Doğu’ya 
ve Batı’ya açtığı seferlerle de karşılanıyor. İmparatorluğun fiziki manzarası, inşaat, imar ve vakıf alanlarından 
oluşan canlı bir görünüm sergiliyordu. 
Tek ve toplu mekân elde etme isteği doğrultusunda inşa edilen Süleymaniye Camii, aynı zamanda silüetiyle 
Haliç’e hâkim konumdadır. Medreseleri, kervansarayı, hamamı, türbeleri ile tam anlamıyla bir Osmanlı külliye 
teşekkülüdür. Eski Saray bölgesinin bir bölümüne inşa edilen külliyeden dolayı bu alan canlı bir merkez haline 
gelmiş ve “Süleymaniye” adıyla anılmaya başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Büyük Usta, cami, külliye, yapı, mekân

The century between the birth and the death of the great master, maybe the more, overlaps the years of the ma-
nagement of the four different Ottoman Sultans. These years are also met by the mature process of the European 
Renaissance and the military expeditions of the Ottoman to the east and the west. The physical landscape of 
the empire was displaying a lively appearance formed by consturction, zoning and the areas of the foundation. 
The Süleymaniye Mosque which was built in line with the intent of having single and multiunit place, also 
overlooks the Golden Horn with its silhouette. With the madrasahs, caravansary, bath and mausoleums, it is 
completely an Ottoman complex formation. By the construction of the complex in a section of the old palace 
region, this area become a lively center and started to be called as “Süleymaniye”.
Key Words: Great Master, mosque, complex, build, place

1 Bu makale, aynı yazarın Sinan bin Abdülmennan adlı kitabından derlenerek hazırlanmıştır.
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Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’nin külliyenin merkezini 
teşkil eden caminin mihrap duvarı temeline ilk taşı koy-
masıyla sembolik olarak başlayan inşaat, toprak üzerine 
dökülen kireç çizgilerle belirlenmiş bir plana göre yürütül-
mekteydi2. Açılan hendeklere temeller oturtulmaya başlan-
mış, fakat duvarların örülmesi bekletilmiştir. Eğer bu yapı, 
iç mekânda kubbeyi destekleyen bağımsız ayaklara ihtiyaç 
göstermeyen küçük bir bina olsaydı, aynı zamanda taşıyıcı 
olan duvarlar hızla örülüp iş bitirilirdi. Sınırlayıcı duvarla-
rın inşasını bir süre bekleten başlıca sorun iç mekândaki 
büyük desteklerin örülmesi, daha da önemlisi büyük sütun 
gövdelerinin dikilmesiydi.

Büyük Ortaçağ yapılarının inşaatı (bugünkünden farklı 
olarak) içten dışa doğru gelişmektedir. Bunun başlıca se-
bebi, içte örtüden (kubbe, çatı ya da tonoz) gelen ağırlığı 
duvarlar karşılayamayacağı için, duvarlardan bağımsız, 
taşıyıcı kulelerin yapılması gerekmiş, kubbeli yapılarda bu 
destekler kaçınılmaz olmuştur.

Kubbe çapının giderek büyütüldüğü Anadolu Selçuklu 
ve Beylikler mimarisinde beliren destek ihtiyacı, camiler-
de tek ve büyük toplu mekân arayışını irdeleyen Osmanlı 
mimarları için daha da kaçınılmaz olmuştu. Kubbeyi, daha 
doğrusu bir kasnak aracılığıyla örtünün tamamını tutan 

pâyelerin sayısı dörtten başlayarak, altı ve sekize çıkarıla-
rak, kubbe büyüdükçe desteklerin paylaştığı yük de bölün-
müştür. İşte, kaynaklarda tekrarlanan “pâyehâ-i câmi” soru-
nu, gerçekte daha çok cami mimarisi için geçerli olan, ana 
ayaklar sorunudur. Kubbenin düşey ağırlığını taşıyan ve bü-
tünüyle keme küfeki taş bloklarıyla örülmüş olan bu ayak-
ların, islâmın dört direği sayılan “çehâryâr-ı güzîn”i (Ebû 
Bekir, Ömer, Ali, Osman) temsil ettiği sıkça tekrarlanır. 
Mimarın nasıl düşündüğünü anlamak için, destek sayılarını 
değiştirdiği diğer büyük yapılarıyla karşılaştırma yaparken, 
bir inanç sembolizmi yanında, büyüyen kubbe ağırlığının 
zorladığı hesaplamalar ve yapıların üzerinde yer aldıkları 
topografik konumu da göz önüne almak durumundayız.

Büyük ustanın, Süleymaniye için “kemer çatma” olarak 
tanımladığı devâsa yayların kurulmasına başlamak üzere, ke-
mer karnını oluşturacak bir profile göre ahşaptan dört kalıp 
iskelesi hazırlanır. Ara açıklıkları 20 metreyi bulan ayakların 
üzerine oturtulan ilk taşlarla, “üzengi’den başlayarak tepeye 
doğru örülen dört sivri kemerin tamamlanmasıyla, kubbe 
yükünü aşağıya indirecek olan yaylar bitirilmiş olur. 

Geçirdiği çok sayıda depreme karşı dayanabilen, her 
hangi bir mimari müdahaleyle destek almadan durabilen 
Suriçi’nin en büyük kubbesi, üzerine pencereler açılmış 

 Restorasyon sırasında avlu taç kapısı (M. Sav, 2008)

2	 1957	ve	1975	yılında	yapılan	sondajlar,	temelin,	üstten	gelen	yükleri	karşılayacak	şekilde,	5	metreye	indiğini,	bazen	kaya	zemine	oturtulurken	bazen	de	
çakılan ahşap kazıklarla bir ızgara sistemi oluşturulduğu anlaşılmıştır.
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olan bir kasnak (tanbur) üzerine oturmakta, dört büyük 
kemerin iki yüzüne, mihrap ve avlu yönünde birer yarım 
kubbe (nim-kubbe) yapıştıran büyük usta, piramidal örtü-
nün en büyük unsurlarını tamamlamaktadır. Böylece, şeh-
rin uzak noktalarından kolayca okunan, bir tam iki yarım 
kubbe formülüyle yonca planlı Şehzade’den ayrılan ve çoğu 
defa bir “Ayasofya alıntısı” olarak nitelendirilen bir dönü-
şümle karşılaşılmaktadır. 

Süleymaniye, büyük ustanın ilk yapısı olsaydı, ana ilke-
leri bakımından Ayasofya’ya benzetilen bu plan şemasının, 
bazı yazarların ileri sürdükleri gibi, bir kopyalama olduğu 
düşünülebilir, sorun kolayca anlaşılabilirdi. Üç yarım kubbeli 
Üsküdar Mihrimah, dört yarım kubbeli Şehzade’nin, on yıl 
önce denenip, yonca plan klasiğinin başarıyla uygulanmasın-
dan sonra iki yarım kubbeli şemaya dönüş yapma düşüncesi 
şaşırtıcıdır. Büyük ustanın “kalfalık eserim” diyerek adlan-
dırdığı bir ürünün, Ayasofya’ya benzer, biraz uzunlamasına 
çizdiği bir mekâna uygulaması düşündürücüdür. Daha açık 
söylersek, önce olması gereken sonra yapılmıştır. Bu aykırılı-
ğın, ustayı daha çok Ayasofya ile yarışmaya kışkırtan duygu-
ların psikososyal bedeli olduğunu ileri sürdüğümüzde ciddi 
bir hataya düşmüştük (Mülayim 2001: 203,211). İlk bakışta 
bir anlam veremediğimiz bu aykırılığı bir “geri dönüş” olarak 
yorumlayanlar da var. Bir başka değişle, Süleymaniye, ge-
nelde Osmanlı mimarlarının izlediği yola ve büyük ustanın 
geliştirmekte olduğu mantığa ters düşmektedir. Plan-örtü 
ilişkilerinin gelişmesini kağıt üzerinde kronolojik bir evrimle Şekil 1 Kubbe teşekkülü rölövesi (Y.Mimar Ali Saim Ülgen’den)

Fotoğraf 2 Haliç’ten Süleymaniye’ye bakış (A.Hamdi Bülbül)
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açıklayamayacağımız artık anlaşılıyor. 

İbadet işlevinin gereği olarak tek ve toplu mekân elde 
etme isteği, büyük ustanın ilgisini çeken başlıca sorun-
lardan biri olarak devam edecek, otuz üç yıl sonra Şehza-
de Camii’nde, bir tam dört yarım kubbe ile daha merkezî 

bir planı uygularken, kırk yedi yıl sonra Süleymaniye’de, 
Beyazıt’ın şemasına dönüş yapacaktır. Her uygulamayı, 
kendi topografyasında ve içinde yer aldığı çevre yapılarla 
birlikte (külliye planında) düşünürsek, “kalfalık” eserinin, 
tek başına inşa edilmiş bir kiliseye göre büsbütün farklı ele 

Şekil 2 Süleymaniye Camine ait plan rölövesi (Y.Mimar Ali Saim Ülgen’den)

Fotoğraf 3 Restorasyon sonrası caminin batı cephesi
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alınması gerektiği, bir yamaç sırtında yer alacak binanın 
görece uzunlamasına inşa edilmesi gerektiği, Haliç’ten ba-
kılınca haklılık kazanmaktadır. Bu noktaya oturan bir ca-
mide, Şehzade şeması uygulanamazdı. Minareler dahil her 
unsur, bugünkü görünüşüyle de tepe silüeti ve kütle duru-
şunu onaylamaktadır. 

Portreleriyle Büyük Usta
Kanûnî Sultan Süleyman’ın hayatını anlatan yazma, 

“Târîh-i Sultan Süleyman”da yer alan ve Nakkaş Osman’ın 
elinden çıkan bir sahnede büyük sultanın cenazesi konu 
edilmiştir. Minyatürün üst kesimindeki durum, cenazenin 
getirildiği sırada, Kanûnî Türbesi’nin henüz yapılmadığını 
göstermektedir. Sultanın hayatta iken tahsis ettirdiği vakfi-
yesinde türbe ile ilgili görevliler listesi ve “türbe” ibaresi yer 
alıyordu.	Bu	durumda,	görülen	türbe,	Hürrem	Sultan’ın	1559	
tarihli türbesi olacaktır. Solundaki sahnede, oldukça geniş yer 
tutan bir mezar kazma işlemi sürdürülmekte, gelenek üzere 
ölen sultanın türbesi yapılıncaya kadar mezarı kazılıp, defin 
yapılacak yerin üstüne bir otağ kurulmuş bulunmaktadır. 
Sahnenin en solunda yer alan figürün Sinan olabileceğini 

düşünerek şunları söyleyebiliyoruz; türbenin yapılmaya baş-
landığı aylarda, Sinan yetmiş yaşını geçmiş olacaktır ki, sah-
nedeki görünüşü buna uyar, elinde tuttuğu çubuk ise “üçayak 
uzunluğunda” olarak tanımlanan zira çubuğu olmalıdır. Bir 
mimarı tanımlamak üzere en uygun simge/atribüye yer ve-
rilmiş, mimarın mezar taşında karşımıza çıkacak olan destar 
başında olduğu halde sahne tamamlanmıştır.

İkinci görsel belge, Sultanahmet Meydanı’ndaki bir 
şenlik sırasında Süleymaniye Camii’nin maketi omuzlar-
da taşınarak geçirilen tasvirdir. Büyük bir külliyenin mer-
kezinde, inşaatından yirmi beş yıl sonra, Hassa Mimarlar 
Ocağı’nın, izleyenlere gururla sergilediği bu yapı, Haliç yö-
nünden bakıldığında tastamam böyle görünür. Topkapı Sa-
rayı Kütüphanesi’nde bulunan yazmanın 1906b varakında, 
1582	yılında,	III.	Murad’ın	oğlu	Şehzade	Mehmed’in	sünnet	
düğününden renkli kesitler verilirken, söz konusu sahne-
de, maket taşıyıcılardan başka, yapının sol üst kesiminde 
gruplanmış üç figür ayrıca dikkati çekmektedir. Araştırma-
cı Nurhan Atasoy’un isabetle belirttiği üzere (Atasoy 1997: 
62), ortada Sinan olmak üzere, yardımcıları da sahneye da-
hil edilmiş olabilir.

İnşaat Süreci
Bugünün ölçüleriyle bile oldukça hızlı ilerleyen inşaat, 

gerek projenin büyüklüğü, gerekse mimarın başka yapılarla 
da ilgilenmek zorunda olması sebebiyle, inşaatı izleyenlere 
göre, zaman zaman duraklıyor gibi görünmekteydi. Sonuç-
ta bunu fırsat bilenler, büyük ustanın rakipleri ve her devir-
de rastlanan entrikacı tipler mârifetiyle padişahta da böyle 
bir izlenim uyanmıştı. Büyük ustanın inşaatla ilgilendiği bir 
sırada iki kişi yüzyüze geldiler. Olayı ustanın ağzından şöyle 
aktarılıyor:

“Mermerciler kârhânesinin olduğu yerde, mihrabın 
ve minberin tarh ve taksimi ile uğraşırken, saâdetli padi-
şah geldi. Edeple selâmlayıp, huzurunda durdum. İnşaatın 
durumunu sordu ve: Neden benim camimle ilgilenmeyip, 
önemsiz şeylerle zamanını boşa geçirirsin? Atam Sultan 
Mehmed Han’ın mimarı sana örnek olarak yetmez mi? Bina 
ne kadar zamanda tamam olur, tez haber ver.” 

“Allah’ın gücü ile dilime şu sözler geldi: “Saâdetli padi-
şahın devletinde, iki ayda inşallah tamam olur” dedim. O an 
saâdetli padişah, ayakları dibinde olan ağalara: “Bre buna 
hepiniz sorun, bu bina ne zamana kadar tamam olur?” diye 
buyurduklarında, ağalar dahi: “Mimar ağa, saâdetli padişah 
ne buyururlar, duyuyor musun? Bu binanın kapısı ne za-
man tamam olur?” dediklerinde, yine, iki ay tamam olun-
ca bu bina da tamam olur, dedim. Hazır olan ağaları şahit 
tutup: “Mimar, hele iki ay olunca tamam olmazsa seninle 
söyleşiriz” diyerek saraya doğru yola koyuldular. Saraya 
vardıklarında, hazinedarbaşı ve diğer ağalara buyurdular ki: 
“Mimarın cünûnu zâhir oldu, hiç iki ayda bir nice yıllık kâr 

Şekil 3 Târîh-i Sultan Süleyman adlı eserde sultanın  
cenazesinden ayrıntı
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mümkün müdür, herif başı korkusundan aklını aldırdı. Ça-
ğırıp siz de sual ediniz, sonra ahvâl müşkil olur” diye buyur-
dular. Saraya çağırdılar, çarçabuk vardım. Yine ağalar: “Bina 
ne zaman tamam olur?” dediklerinde, padişah hazretlerine 
iki ayda tamam olur diye söz verdim, dedim. Şahitler tuttu-
lar: “İnşallahü Teâlâ iki ayda tamam edip, tarihte de bir nam 
koyam” dedim. Bu çeşit cevap verince ağalar padişaha arz 
edip derler ki: “Saâdetli padişahım! Herife gayret düşmüş, 
inşallah aklı başındadır. Kendisinde bu ihtimam ve gayret 
varken, pek yakında caminizde namaz kılmak nasip olur.”

“Bir hafta sonra saâdetli padişah binayı görmeye gelerek: 
“Mimar, nasıl, verdiğin sözde hâlâ kararlı mısın?” diye sor-
duklarında, bağışlayan Allah’ın yardımı ile o söz verdiğim 
günden iki ayın sonuna gelince, saâdetli padişahım himme-
tiyle caminin kapısını tamamen kapatıp, anahtarlarını mü-
barek ve mutlu ellerinize ulaştırırım” dedim. Yine, ağaları 
toplayıp şahitliklerini yeniledi ve sarây-ı hümâyunlarına 
doğru yola koyuldu.”

Yukarıda özetlediğimiz gergin diyaloglar Tezkiretü’l 
Bünyân’dan aktarılmıştır. Sultanın inşaata en az iki defa gel-
miş	olması	konuya	önem	verdiğini	gösteriyor.	1557	yılının	
ekim ayındaki büyük açılış gününü anlatan mimarın sözü-
nü yerine getirdiğini anlıyoruz. Sultanın bir hafta arayla, 
ağustos ayında yaptığı iki ziyaret sürecindeki görüşmeler-

den birkaç farklı boyut elde edebiliyoruz. Ayrıntı gibi görü-
nen bir konuya öncelikle dikkati çekmek ne derece doğru 
olur bilemeyiz, ama ilk baskının mermerciler atölyesinde 
yapılmış olması, birkaç yönden önem taşıyor. Anlatılan-
lardan çıkan şudur: Bir başmimar, yapının bütün plastik 
unsurlarıyla ilgilenmektedir. Mihrap duvarı tamamlanmış, 
minbere ait mermer parçaların girebilmesi için belki bir du-
varda açıklık bırakılmıştı.

Diğer ve daha önemli görülen ayrıntılardan biri, sul-
tanın şu uyarısıdır: “Atam Sultan Mehmed Han’ın mimarı 
sana örnek olarak yetmez mi?” Bu, ağır bir cümledir3. Bir 
mimarbaşı, orta halli bir ricâlle bile karşılaştırılamayacak 
kadar “küçük” bir memurdur. İnşaat alanına gelen sulta-
nın, kendisine sadece “mimar” şeklinde hitap etmiş olması, 
bir kısım ağaların ise sık sık “herif ” ifadesini kullanmaya 
başlamaları, büyük ustanın gerçekten zor anlar yaşadığını 
gösteriyordu.

Cihan sultanı adına yapmakta olduğu camiyi birkaç ay 
içinde tamamlamaya söz veren büyük ustanın yürütmekte 
olduğu inşaatı, neredeyse günü gününe tutulan kayıtlardan 
izlemek	mümkündür.	Harcama	defterlerine	göre	255	adet	
“sebû” (testi) satın alınarak bunlar kubbe çeperindeki tuğla 
örgüler arasına yerleştirilmiş, yükseldikçe daraltılan küre-
sel	örtü,	16	Ağustos	1556	günü	tepe	noktasında	kilitlenerek	

Fotoğraf 4 Restorasyon çalışmaları esnasında ana kubbe göbeği (M.Sav,2008)

3 Fâtih Camii’nin sütunlarını keserek kısalttığı için Mimar Kristodolos’un, Fâtih tarafından ellerinin kestirildiği yolundaki bir rivâyetin ilk defa Kantemiroğlu 
(öl.1723) tarafından ortaya atıldığı söylenir. Öyle anlaşılıyor ki bu olay XVI. yüzyılın ortalarında da bilinen bir efsaneydi.
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kapatılmıştı. Ama kubbe ve yarım kubbeler dışta kurşun 
örtüyle kaplanırken, iç yüzeylerde sıva üzerine kalem işi ve 
hatlardan oluşan mimari plastik (tâli tecsîmât) işleri bir yıl 
daha sürmüştü4.

Tezkiretü’l Bünyân’daki 4 Şevval 964 (31 Temmuz) tari-
hi, herhalde kubbelerin örtüldüğü günlere ait olacak. Açılış 
tarihini, ana mekâna girişi sağlayan taçkapının girintisine 
yerleştirilmiş üç yüzlü mermer kitâbeden öğreniyoruz. Te-
mel atılış tarihini de veren Arapça, celi sülüs hatla tamam-
lama tarihi şöyle ifade ediliyor:

“Ve’n- nihâyetü fî evâhiri zi’l-hicceti’l-harâm
Es-sene Erbaa ve sittîn ve tis’a mie,
Ketebehû Hasan bin Ahmed Karahisârî”

1557	 yılı	 (964)	 Zilhicce	 ayının	 sonları	 (evâhiri	 zilhic-
ce) aynı yılın ekim ayının sonlarına karşılık geldiğine göre, 
Cuma gününe rastlayan ekim günleri resm-i küşâd için 
en uygun tarihler olarak gözüküyor. Büyük ustanın çağ-
daşı ve inşaat sürecinin canlı şahidi Taşlıcalı Yahyâ Bey 
(öl.990/1582)	ünlü	Dîvân’ında,	Süleymaniye	Camii	için	yaz-
dığı kasidenin her mısrasında belirli bir hesaba göre, 964 
rakamını	(1557)	defalarca	vererek	tekrarlar.	

Açılışın	yapılacağı	güne	(15	ya	da	22	Ekim)	yaklaşıldı-
ğında, mübarek vakit gelmişti. Camiye yakın bir düzlükte, 
teşrifât-ı kâdimeye göre rütbeli ve ünvanlıların duruş yerle-
ri, alkış çavuşları tarafından belirlendi. Şeyhülislâm, divan 
üyeleri, bölük ağaları ve önlerinde ayn-ı a’yân-ı mühendisîn, 
mimarların ağası olan Sinan olduğu halde, ocak ağaları saf 
saf durdular, büyük Süleyman’ın gelmesini beklediler. Bir-
kaç ay önce “iskeleyi kaldıramıyor, kubbenin durmasında 
şüphesi vardır” diyenler de oradaydı.

Sultan, maiyet-i seniyye ve hasekilerle geldi. O anda 
çavuşların göğsünden yükselen gülbang-i âsumânî taş 
avlularda yankılandı. Bahşiş ve atıyye dağıtıldı, yüzler-
ce hil’at giydirildi. Önce sadrazam, vezirler, şeyhülislâm, 
ulemâ, şeyhler gelip etek öptüler, el bağlayıp durdular. Du-
alar okunduğu sırada devleti ayakta tutan direkler (erkân), 
kubbesi, ayaklar üzerinde ağırlıksızmış gibi duran yüce 
mâbedin revaklarla çevrili avlusuna girdiler. Çâr-kûşe mi-
narelerin altında bir açılış töreniyle giriş (iftitah) yapılmak 
üzereyken, olayın akışı büyük ustanın anlattıklarından ka-
yıtlara şöyle yansıyor: 

“Cihan padişahı çıkageldi. Dua ederek kutsal caminin 
kapı anahtarlarını mübarek ellerine verdim. Dua ederek el 
kavuşturup durdum. Saâdetli padişah, odabaşı tarafına dö-
nerek, “caminin kapısını açmaya enlâyık ve en uygun kim 
olabilir?” dediler. Odabaşı: “Padişahım! Mimar ağa kulunuz 
bir aziz ihtiyardır. Lokman hikmeti üzere bu hususta en 
çok emeği geçen odur” deyince; “Gel azizim, bina eylediğin 
Allah’ın evini, gönül temizliği ve dua ile yine öncelikle senin 
açman gerekir” deyip, dua ve Allah’a şükürle, anahtarı ben 
kuluna verdiler. Yâ fettâh deyip açtım.”

Camiye giriş veren zengin kakmalı ahşap kapı kanatları 
üzerinde şu ibareler yazılıydı: “Ey bütün kapıları açan / Biz-
lere de hayırlı kapılar aç.”

Kılınan namaz sonunda, cihan sultanı, yeni seferlerde 
dizginleri eline almak için dua etti.

O güne kadar şehrin iç kesimlerinde, kapalı bir bölge 
sayılan Eski Saray, büyük açılıştan sonra canlı bir merkeze 
dönüşerek “Süleymaniye” adıyla anılmaya başlandı.

4	 15	Kasım	2008	Cumartesi	günü,	şantiye	asansörü	ile	ana	kubbeye	çıkarıldığımda	büyük	daireye	yazılmış	olan	kitâbenin	bir	metal	levha	üzerine	işlenmiş	
olduğunu	elimle	dokunarak	fark	ettim.	Saat	15.00	civarındaki	bu	gözlemim	sırasında	yanımda,	restorasyonu	sürdüren	Gürsoy	İnşaat’ın	araştırmacısı	Burcu	
Kurtulmuş da vardı. Kendilerine teşekkürü borç bilirim.
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